RELATÓRIO DE ANOMALIAS

(Relatório de 3 Gerações)

Projeto: Construção de uma Casa

Data: 02/12/2012

	RELATÓRIO DE 3 GERAÇÕES

(Relatório de Desvios)

	Planejado
	Executado
	Conseqüências
	Causas
	Proposição

	Executar diversas tarefas até 15/11/12
	Houve atraso na execução de Alvenaria, Esgotos, Piso e Telhado.
	Impacto na data de término do projeto
	Falta de material a tempo
	Diminuir duração de “Portas e Janelas de 1 semana.

Diminuir duração de “Pintura Interna” de 2 semanas.

	Completar Telhado até 30/11/12
	Não deve ocorrer. Provável Término: 21/12/12
	Impacto na data de término do projeto
	Falta de pessoal
	


