RELATÓRIO DE 3 GERAÇÕES

Projeto: Construção de uma Casa

Data: 15/11/2002

	Planejado
	Executado
	Conseqüência
	Causa
	Proposição

	Executar diversas tarefas até 15/11/02
	Houve atraso na execução de Alvenaria.
	Impacto na data de término do projeto
	Falta de material a tempo
	Diminuir duração de “Portas e Janelas de 1 semana.

Diminuir duração de “Pintura Interna” de 2 semanas.

	Completar Telhado até 29/11/02
	Não deve ocorrer. Provável Término: 20/12/02
	Impacto na data de término do projeto
	Falta de pessoal
	


