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PROSOFT - Desenvolvimento de Software Ltda.
PLANO DO PROJETO

	PROJETO: Desenvolvimento do Software de Captação e Análise de Investimentos

CLIENTE: Financial – Investimentos em Ações Ltda.

Início Previsto: 6/1/03

Término Previsto: 30/8/04

Custo Previsto: R$ 317.000,00

Gerente do Projeto: José Nixon Soares
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1.  TÍTULO DO PROJETO: Financial 2004

2.  GERENTE DO PROJETO: José Nixon Soares

3.  META DO PROJETO

Objetivo Gerencial:

Desenvolver e implantar um aplicativo de captação e análise do mercado de ações para a empresa Financial.

Datas:

O prazo previsto para este projeto é de 20 meses, iniciando-se em 6-Janeiro-03, encerrando-se em 31-Agosto-04.

Custo Estimado

R$317.000,00.  

4.  DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

O que vai ser feito: desenvolvimento e implantação de um aplicativo de captação e análise do mercado de ações, conforme detalhado na Proposta Técnica,  constituído de:

· Sistema de Cadastramento do Cliente

· Sistema de Acompanhamento do Mercado de Ações

· Sistema de Auxílio na Tomada de Decisões

· Sistema de Controle Gerencial

O que não vai ser feito: Não se fará nenhuma alteração nos outros sistemas informatizados atuais da Financial.

5.  DETALHAMENTO DO ESCOPO (Estrutura Analítica Do Projeto  -EAP)
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6.  CRONOGRAMA RESUMIDO (ou Mapa da Batalha)

[image: image8.wmf]Id

Nome da tarefa

RESP

1

TREINAR EQUIPE PROSOFT

Eva

5

EFETUAR LEVANTAMENTO

Daniel

12

EFETUAR DESIGN LÓGICO

Daniel

17

EFETUAR DESIGN FÍSICO

Daniel

20

INSTALAR REDE

Juca

24

EFETUAR PROGRAMAÇÃO

Pedro

33

TESTAR MODULOS

Élcio

37

IMPLANTAR SISTEMA

Daniel

42

TREINAR CLIENTE FINANCIAL

Eva

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

2002

2003

2004

2005


      7 -  CRONOGRAMA FÍSICO (Plano de Ação do Projeto)



8 - ORÇAMENTO: 

Cronograma Físico-Financeiro
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