	STATUS REPORT (Relatório da Situação)

Projeto: Construção de uma Residência

	Gerente: Fábio

	Emitido em: 16-Nov-2012

	SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO (o que já foi executado)

	Até o momento, foram realizadas as seguintes tarefas:

· Preparo do Terreno

· Fundações

· Esgotos (em execução)

· Alvenaria (em execução)

	ANOMALIAS DETECTADAS

	· A execução de alvenaria está sendo impactada pela falta de tijolos.
· Esgotos teve sua execução interrompida por ausência do profissional encarregado.
· Telhado começou com atraso devido atraso em alvenaria.
· Piso não foi iniciado por falta de material

	PRAZOS (informar se o projeto está “em dia” ou atrasado)

	O projeto está com 3 semanas de atraso.

	PREVISÃO DE TÉRMINO:

	A se manter o atraso, o projeto deve se encerrar em 05-Abril-13.

	FATORES OFENSORES (Riscos):

	Para o futuro, há que se ter cautela com a dificuldade de contratar pessoal para as tarefas de acabamento, tendo em vista a situação do mercado de alta demanda por mão de obra.


