RELATÓRIO DE ANOMALIAS

(Relatório de 3 Gerações)

PROJETO: DEMO 1

ETAPA 1: NOVOS NEGÓCIOS

Data: 19 / 6 / 01

Responsável: Fábio Andrade Silva de Souza

	PLANEJADO
	EXECUTADO
	CONSEQÜÊNCIAS
	CAUSAS
	AÇÃO CORRETIVA

	Realizar tarefa “Pesquisa de Mercado” em 4 semanas
	Pesquisa de Mercado tempo gasto: 10 semanas
	Afeta o marco de conclusão da Etapa 1, 

Alterando sua data de

26-Out para 11-Nov.
	Atraso na contratação da empresa realizadora da pesquisa de mercado, por problemas de documentação.
	Acelerar as seguintes tarefas futuras :

· Cons. dos Negócios 

· Entrega das propostas

· Entrega dos produtos
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